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                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                                                                            Председатель КСП   
МО «Черноярский муниципальный район
[bookmark: _GoBack]Астраханской области»
         _______________  В.С. Кановский

                     «22» декабря  2023г. 
ОТЧЕТ № 022
Контрольно-счетной палаты МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области» от 22.12.2023 года 
о результатах контрольного мероприятия
 «Проверка эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований).
Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Бюджетный кодекс  РФ, ст.69.2, ст.268.1.; Положение о Контрольно-счетной палате                     МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области», утвержденное Решением Совета МО «Черноярский район» № 47 от 06.12.2022г.; План работы  КСП                      МО «Черноярский район» на 2023г., п.2.2.; Распоряжение КСП  МО «Черноярский муниципальный район Астраханской области» № 14-р от 20.06.2023г..

Предмет контрольного мероприятия: 
- деятельность органов исполнительной власти Астраханской области и органов местного самоуправления, направленная на выполнение показателей государственных и муниципальных программ в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»; 
   - исполнение объектами контрольного мероприятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, органов местного самоуправления, регламентирующих использование средств бюджета Астраханской области, выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

Цель контрольного мероприятия:       
- определение эффективности использования межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области в ходе реализации в 2022 году основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»;
     - осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений) о представлении средств из соответствующего бюджета;
    - достижение значений результатов использования субсидии и показателей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Объект контрольного мероприятия: 
КСП АО – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – Минстрой Астраханской области),
КСП МО «Черноярский район» - администрация муниципального образования «Сельское поселение Черноярский сельсовет Черноярского муниципального района Астраханской области (благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Грейдерная, 54к).

Проверяемый  период: 2022 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: 
с 02 октября.2023г. по 22 декабря 2023г., в т.ч.: 
- срок подготовки к контрольному мероприятию: с 02.10.2023г. по 13.10.2023г..;
- срок проведения контрольного мероприятия: с 16.10.2023г. по 27.11.2023г..;
- срок оформления результатов контрольного мероприятия: с 28.11.2023г. по 22.12.2023г..

Результаты контрольного мероприятия:
1. Проведено контрольное мероприятие по вопросу: «Проверка эффективности использования средств бюджета Астраханской области, выделенных в 2022 году на реализацию основного мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований).
1. Подготовлен акт по результатам контрольного мероприятия.

1. Выписаны предложения.

Состав ответственных исполнителей:
КСП АО: Руководитель контрольного мероприятия: аудитор КСП АО – Бояркина Ольга Викторовна; Руководитель контрольной группы: начальник отдела мониторинга бюджетного процесса, межбюджетных отношений и транспортной инфраструктуры                     КСП АО – Кокарева Инна Евгеньевна; Члены группы: заведующий сектором отдела мониторинга бюджетного процесса, межбюджетных отношений и транспортной инфраструктуры КСП АО – Утешева Людмила Сунгатовна; главный государственный инспектор отдела мониторинга бюджетного процесса, межбюджетных отношений и транспортной инфраструктуры КСП АО – Шергина Татьяна Васильевна.
КСП МО «Черноярский район»: Председатель КСП МО «Черноярский район»                     - Кановский Виктор Сергеевич;  старший инспектор - инспектор КСП МО «Черноярский район» - Матвеева Светлана Владимировна.

